


 Утверждаю
 Директор МАОУ СОШ № 40
 Л.Н. Шальгина
 Приказ № 99-0 от 15.02.2022 г

Программа (план) адаптации объекта социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
 на период с 1.11.2018 по 31.12.2023 г.
 МАОУ СОШ № 40 г. Томска (с изменениями и дополнениями от 15.02.2022 г.)
 К паспорту доступности ОСИ № 48.

Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Период проведения работ, квартал, год (при наличии финансирования)	Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
Наименование функционально-планировочного элемента. Вид выполняемых работ	Состояние функциональной зоны на текущий момент.				
1	2	3	4	5	6
Вход на территорию: 1. установка доступных элементов информации об объекте.	ДУ	ДЧ-В	2-3-квартал 2019	Бендель Д.А.	11.201
Автостоянка и парковка: 1. Оборудование парковочного места в соответствии со стандартами	ДУ	ДЧ-В	2-3 квартал 2019	Бендель Д.А.	11.2019
Входная группа (крыльцо, двери): 1. Установка доступных элементов информации об объекте.	ДУ	ДЧ-В	2 квартал 2019	Бендель Д.А.	07.2019
2. Нанесение контрастной маркировки- лестница, поручни, пандус в соответствии с требованиями стандартов.	ДУ	ДЧ-В	2 квартал 2019	Бендель Д.А.	07.2019
3. Контрастное выделение дверей и проемов на путях эвакуации.	ДУ	ДЧ-В	3 квартал 2022	Бендель Д.А.	10.2022
Тамбур: 1. Установка тактильного покрытия, нанесение контрастной маркировки в соответствии с требованиями стандартов.	ДУ	ДЧ-В	4 квартал 2019	Бендель Д.А.	01.2020
Лестница внутри здания:					

1. Нанесение контрастной маркировки- лестница, поручни, в соответствии с требованиями стандартов.	ДУ	ДЧ-В	3 квартал 2019	Бендель Д.А.	11.2019
2. Приобретение (аренда) в случае необходимости подъемного механизма.	ДУ	ДЧ-В	При необходимости	Бендель Д.А.	постоянно